

Osobitné zmluvné podmienky

Článok 1 Všeobecné ustanovenia		
Podčlánok 1.1 Definície	1.1.1.3	<p>“Oznámenie o prijatí ponuky”</p> <p>Vypustite podčlánok a nahraďte nasledovným: “Oznámenie o prijatí ponuky” znamená „Zmluvu o Dielo“ a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo.</p>
	1.1.1.5	<p>“Požiadavky Objednávateľa”</p> <p>Na konci podčlánku doplňte:</p> <p>„Požiadavky Objednávateľa“ zahŕňajú časť B. Súťažných podkladov, ktoré sú zaradené do Zmluvy ako príloha 10.2 a špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú osobitné požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie prác.</p>
	1.1.1.9	<p>„Príloha k ponuke“</p> <p>Doplňa sa alternatívne označenie definície:</p> <p>„Príloha k zmluve – osobitné dojednania“</p> <p>Obe označenia definície majú rovnocenné postavenie.</p>
	1.1.3.3	<p>„Lehota výstavby“</p> <p>Na konci podčlánku doplňte:</p> <p>Do Lehoty výstavby sa zahŕňajú doby a lehoty všetkých aktivít a činností podľa súťažných podkladov, Požiadaviek objednávateľa, predbežného harmonogramu prác a harmonogramu prác.</p> <p>Do Lehoty výstavby sa nezahŕňa Lehota na oznámenie vád.</p>
	1.1.4.1	<p>“Akceptovaná zmluvná hodnota ”</p> <p>Pôvodný text podčlánku nahraďte nasledovne:</p> <p>„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Ponukovú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak ako je akceptovaná vo Formulári Zmluvy.</p>
	1.1.5.9	<p>Vložte nový podčlánok 1.1.5.9 „Časť stavby, stavebný objekt, prevádzkový súbor” s textom:</p> <p>Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo „prevádzkový súbor (PS)“, má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.</p>

	1.1.6.3	<p>Na konci tohto podčlánku vložte:</p> <p>Ak to bolo Zhotoviteľovi vopred oznámené, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety vlastnené inými subjektmi, ktoré Objednávateľ užíva</p>
Podčlánok 1.2 Výklad pojmov		<p>Na konci tohto podčlánku vložte:</p> <p>Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytuje výraz „Zhotoviteľ zabezpečí, zaistí, dodá, vykoná, poskytne“ alebo sú opísané činnosti, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, má sa za to, že náklady na tieto činnosti má Zhotoviteľ zahrnuté v zmluvnej cene.</p>
Podčlánok 1.3 Komunikácia		<p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>Počítanie času sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.</p>
Podčlánok 1.4 Právne predpisy a jazyk		<p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>Zmluvná dokumentácia, korešpondencia, komunikácia počas trvania Zmluvy ako aj iná súvisiaca dokumentácia vypracovaná alebo dodaná v súvislosti so Zmluvou bude písaná v slovenskom jazyku.</p>
Podčlánok 1.5 Poradie záväznosti dokumentov		<p>Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h) a nahraďte nasledujúcim zoznamom dokumentov:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zmluva o dielo b) Návrh na plnenie kritéria c) Príloha k zmluve – osobitné dojednania d) Všeobecné zmluvné podmienky e) Osobitné zmluvné podmienky f) Požiadavky Objednávateľa g) Predbežné technické riešenie h) Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov i) Zoznam Materiálov a Technologického zariadenia <p>Dodatky budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré upravujú.</p>
Podčlánok 1.6 Zmluva o dielo		<p>Odstráňte prvú vetu a nahraďte textom:</p> <p>Strany uzavru Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní.</p> <p>V druhej vete tohto podčlánku odstráňte text “je prílohou Osobitných zmluvných podmienok“ a nahraďte ho textom “je súčasťou časti C Súťažných podkladov”</p>
Podčlánok 1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie		<p>Za druhý odsek podčlánku vložte:</p> <p>Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane Zmien, či už v</p>

		origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný a montážny denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).
Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom		Na konci podčlánku vložte: Všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom budú prevedené (ak je to možné v súlade s dotknutými všeobecne záväznými predpismi) na Objednávateľa v súlade s podčlánkom 10.1 Preberanie Diela a Sekcií alebo 10.2 Preberanie častí Diela s neobmedzenou platnosťou licencie. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.
Podčlánok 1.12 Dôverné podrobnosti		Na konci podčlánku vložte: Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi a s prihliadnutím na ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
Podčlánok 1.13 Súlad s právnymi predpismi		V druhej vete prvého odstavca nahraďte slovo „zvláštnych“ slovom “osobitných”.
Podčlánok 1.16. Obchodné tajomstvo		Vložte nový podčlánok 1.16: Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa vyplývajúce z interpretácie § 1.7 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok 2 Objednávateľ		
Podčlánok 2.1 Právo prístupu na Stavenisko		Za druhý odsek doplňte: Právo prístupu zabezpečí Objednávateľ na základe požiadavky Zhotoviteľa v súlade s platným Harmonogramom prác. Požiadavka na právo prístupu na Stavenisko Zhotoviteľa musí byť Zhotoviteľom predložená Objednávateľovi najmenej 30 dní pred plánovaným prístupom na Stavenisko. Za tretí odsek vložte nový odsek:

		<p>Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve zaistí Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.</p>
<p>Podčlánok 2.2 Povolenia, licencie a schválenie</p>		<p>Na konci tohto podčlánku vložte:</p> <p>Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou skôr vydaných rozhodnutí/povolení, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr: súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí, vodných tokov, železníc, povolenia vydané správcami vodárenských, energetických, plynárenských alebo iných zariadení na dočasné/trvalé zastavenie/odstavenie alebo spustenie týchto zariadení a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.</p> <p>V prípade zmeny/zmien stavby pred dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, vzniknutých z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj za vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v Zmluve.</p>
<p>Článok 3 Stavebný dozor</p>		
<p>Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora</p>		<p>Na konci tohto podčlánku vložte:</p> <p>Stavebný dozor musí informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sa vyskytnú počas realizácie Diela a spôsobe riešenia, ktorý Stavebný dozor navrhuje najmenej 5 dní pred uskutočnením Rozhodnutia v súlade s počlánkom 3.5 Rozhodnutia a to predovšetkým vo veciach uvedených nižšie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podčlánok 3.2: Delegovanie právomoci Stavebným dozorom b) podčlánok 4.4: Podzhotoviteľa c) podčlánok 5.2: Dokumentácia Zhotoviteľa d) podčlánok 8.4: Predĺženie Lehoty výstavby e) článok 10: Preberanie Diela (alebo časti Diela) Objednávateľom f) podčlánok 11.9: Protokol o vyhotovení Diela g) podčlánok 20.1: Nároky Zhotoviteľa <p>Ak sa Objednávateľ v danej lehote nevyjadrí alebo písomne nepožiadava Stavebný dozor o predĺžení času na vyjadrenie, má sa za to, že Objednávateľ s postupom Stavebného dozoru súhlasí.</p>

		<p>Ak Objednávateľ nesúhlasí s postupom navrhnutým Stavebným dozorom, v danej lehote zašle písomné stanovisko Stavebnému dozoru o dôvodoch nesúhlasu a riešeniach, ktoré v spornej veci navrhuje Objednávateľ. Takéto stanovisko však nemôže obmedzovať práva a povinnosti Stavebného dozoru podľa podčlánku 3.5 Rozhodnutia.</p> <p>Bez ohľadu na vyššie uvedenú povinnosť, ak podľa názoru Stavebného dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo Diela, prípadne príslušného majetku, Stavebný dozor môže ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.</p>
Podčlánok 3.5 Rozhodnutia		<p>Za prvý odsek vložte:</p> <p>Stavebný dozor je povinný pri rozhodovaní prihliadať na Právne predpisy a predovšetkým na ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. týkajúce zadávania dodatočných prác.</p>
Podčlánok 3.6 Pravidelné pracovné rokovania		<p>Vložte nový podčlánok 3.6:</p> <p>Pracovné rokovania („kontrolné dni“) sa musia konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca. Pracovných rokovaní sú povinní zúčastňovať sa: Predstavitel' Zhotoviteľa, Stavebný dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka.</p> <p>Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.</p>
Článok 4 Zhotoviteľ		
Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác		<p>Vymažte druhý odštvac tohto podčlánku a nahrad'te ho týmto textom:</p> <p>Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi originál Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr do Dátumu začatia prác, pričom jej kópiu zašle Stavebnému dozoru.</p> <p>V treťom odseku nahrad'te prvú vetu nasledovným textom:</p> <p>Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.</p> <p>Na konci podčlánku doplňte nasledujúci text:</p>

		Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
Podčlánok 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa		Na konci podčlánku vložte text: Ak predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka.
Podčlánok 4.4 Podzhotoviteľa		Na konci podčlánku vložte text: Stavebný dozor je oprávnený v prípade, že práce podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou alebo k spokojnosti Stavebného dozoru, doručiť Zhotoviteľovi písomné upozornenie a Zhotoviteľ je povinný zariadiť zjednanie nápravy. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotovovať Dielo len prostredníctvom tých Podzhotoviteľov, ktorých uviedol v Ponuke. Zhotoviteľ je povinný zmeniť Podzhotoviteľa, ak nastanú skutočnosti, ktoré predpokladá zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať dostatočne vopred Stavebný dozor o zmenu Podzhotoviteľa uvedeného v ponuke, pričom mu oznámi obchodné meno alebo názov Podzhotoviteľa a rozsah prác, ktoré má vykonať. Stavebný dozor nie je povinný súhlas s navrhovaným Podzhotoviteľom udeliť. Za činnosť Podzhotoviteľa zodpovedá Zhotoviteľ, ako keby ju vykonal sám.
Podčlánok 4.6 Spolupráca		Na konci podčlánku vložte text: Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho častiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa.
Podčlánok 4.7 Vytyčovanie		Na konci tohto podčlánku vložte text: Vytyčovacia sieť na realizáciu Diela neexistuje. Všetky polohopisné a výškové body potrebné k vytyčeniu Diela si zabezpečí Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny.

		Vytyčovanie existujúcich inžinierskych sietí v rámci Staveniska v potrebnom rozsahu si zabezpečuje Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny.
Podčlánok 4.10 Údaje o Stavenisku		Na konci tohto podčlánku vložte: Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto článku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje (napr. internet, elektronické a printové médiá).
Podčlánok 4.15 Prístupové cesty		Za text prvého odseku "Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás" vložte nasledujúci text: „na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.“ Na konci podčlánku vložte: Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela bude zodpovedný Zhotoviteľ. Pred začatím prác Zhotoviteľ pripraví a predloží Stavebnému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) každej prístupovej cesty obsahujúci identifikáciu, krátky technický popis a fotodokumentáciu alebo videozáznam. Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí prípadné poškodenie prístupových ciest ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.
Podčlánok 4.19 Elektrina, voda, plyn		Na konci tohto podčlánku vložte: V prípade, že sa v Zmluvných dokumentoch uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za konečné umiestnenie a napojenia na siete.
Podčlánok 4.21 Správy o postupe prác		Nahradíte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom: Zhotoviteľ mesačne pripraví Správu o postupe prác a predloží ju Stavebnému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči. Nahradíte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom: a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, dodávky na Stavenisko, výstavby, akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie vád. Za bod (h) vložte:

	<p>(i) revidovaný Harmonogram prác do konca Lehoty výstavby (ak je potrebné); (j) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí.</p>
<p>Podčlánok 4.24 Nálezy na stavenisku</p>	<p>Na konci tohto podčlánku vložte:</p> <p>Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre alebo s inou právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.</p> <p>Zhotoviteľ, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečí predstihový záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Dieľa a na Stavenisku, tak aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.</p>
<p>Podčlánok 4.25 Exitujúce inžinierske siete a objekty</p>	<p>Vložte nový podčlánok 4.25:</p> <p>Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu.</p> <p>Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.</p> <p>Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytyčenie existujúcich potrubných vedení a ostatných sietí v rámci Staveniska. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.</p> <p>Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na komunikáciách spôsobené ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie v Lehote výstavby. Zhotoviteľ musí obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd (spôsobené Zhotoviteľom alebo jeho podzhotoviteľmi) a o tom, že pozemné komunikácie boli dané do pôvodného stavu. V prípade dohody Zhotoviteľa so správcom komunikácie o úhrade nákladov spojených s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu v súlade s §9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných</p>

		<p>komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, predloží túto dohodu Stavebnému dozoru.</p> <p>V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí alebo podzemných objektov sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky alebo 13.3 Postup pri Zmenách.</p>
Podčlánok 4.26 Stavebný denník		<p>Vložte nový podčlánok 4.26:</p> <p>Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník a uschovávať ho na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 Komunikácia a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.</p>
Článok 5 Projektovanie		
Podčlánok 5.1 Všeobecné povinnosti súvisiace s projektovaním		<p>Nahrad'te znenie prvého odstavca nasledovne:</p> <p>Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu v súlade s Požiadavkami Objednávateľa a Predbežným technickým riešením predloženým v ponuke a akceptovaným Objednávateľom.</p> <p>Projektová dokumentácia (dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby, prípadne dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením) bude vypracovaná zodpovedným projektantom, ktorý disponuje potrebným oprávnením – autorizačným osvedčením Slovenskej komory stavebných inžinierov vydaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobným osvedčením vydaným v krajine Európskej únie.</p> <p>Zhotoviteľ okrem uvedeného odborníka predloží Stavebnému dozoru meno/názov každého Podzhotoviteľa – projektanta.</p>
Podčlánok 5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa		<p>Na konci prvého odseku vložte:</p> <p>Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok a požiadaviek Objednávateľa vrátane požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú súčasťou dokladovej časti súťažných podkladov/Zmluvy.</p> <p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>Predbežné technické riešenie uvedené v časti B. Súťažných podmienok je záväzné. Zmeny a úpravy Predbežného technického riešenia sú možné jedine na základe pokynu</p>

		Stavebného dozoru a so súhlasom Objednávateľa, v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy).
Podčlánok 5.5 Zaškolenie		V poslednej vete odseku tohto podčlánku odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahraďte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Podčlánok 5.6 Dokumentácia skutočného vyhotovenia		V poslednom odseku tohto podčlánku v poslednej vete odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahraďte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Podčlánok 5.7 Príručka pre prevádzku		V druhom odseku tohto podčlánku v prvej vete odstráňte a udržbu text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahraďte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Článok 6 Personál a pracovné sily		
Podčlánok 6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom		Na konci vety vložte: „a Stavebného dozoru“.
Podčlánok 6.5 Pracovná doba		V prvej vete prvého odseku nahraďte výraz „pracovného kľudu“ výrazom “ pracovného pokoja”. Na konci podčlánku doplňte: Zhotoviteľ, po dohode s Objednávateľom a po obdržaní súhlasu Stavebného dozoru, môže vykonávať práce počas pracovných dní aj počas dní pracovného pokoja pri dodržaní ostatných ustanovení Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
Podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci		Na začiatku podčlánku vložte odsek: Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s platnou legislatívou. Zhotoviteľ pred Dátumom začatia prác predloží Stavebnému dozoru „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s náležitosťami a v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko. Na konci prvého odseku doplniť nasledovný text:

		<p>V prípade zamestnania ďalších zhotoviteľov na spoločnom pracovisku Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi túto skutočnosť a Zhotoviteľ bude zodpovedný za uzavretie Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) s týmito ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa.</p> <p>Zhotoviteľ vypracuje návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p>
Podčlánok 6.8 Dozor Zhotoviteľa		<p>Na konci tohto podčlánku vložte nasledujúci odstavec:</p> <p>Primeraná časť Dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ zabezpečí na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby.</p> <p>Všetci stavbyvedúci Zhotoviteľa budú mať oprávnenie (spôsobilosť) na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.</p>
Podčlánok 6.10 Záznamy o personáli Zhotoviteľa a Zariadení Zhotoviteľa		<p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>V prípade potreby, Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte Zhotoviteľovho Personálu a Zariadení denne alebo týždenne v stavebnom denníku.</p>
Článok 7 Technologické zariadenia, materiály a vyhotovenie prác		
Podčlánok 7.1 Spôsob vykonania prác		<p>Na koniec podčlánku vložte:</p> <p>Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa, alebo iných Zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu (ekvivalent), ktorá je za podmienok uvedených v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných zmluvných dokumentoch, preukázateľne prinajmenšom rovnakých parametrov ako citovaný výrobok alebo Materiál.</p>
Podčlánok 7.2 Vzorky		<p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečí a poskytne Stavebnému dozoru vzorky Materiálov a dokumentáciu Technologického zariadenia najmenej 2 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Technologického zariadenia.</p> <p>Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku; v</p>

		<p>tomto prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorum znáša Zhotoviteľ.</p> <p>Pred zabudovaním Technologického zariadenia a Materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru príslušnú dokumentáciu a doklady vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Technologického zariadenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami Zmluvy.</p> <p>Stavebný dozor sa k predloženým vzorkám písomne vyjadrí do 14 dní. V prípade súladu vzoriek so Zmluvou vzorky odsúhlasí, v prípade zamietnutia Stavebný dozor zdôvodní dôvod zamietnutia vzoriek.</p>
Podčlánok 7.4 Skúšky		<p>Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text:</p> <p>Zhotoviteľ predloží do 28 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a ich početnosť v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve.</p> <p>Na konci druhého odstavca vložte nasledujúci text:</p> <p>Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláske č. 558/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. Použit' a zabudovať do Diela sa smú iba také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov.</p>
Podčlánok 7.7 Vlastníctvo		<p>Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim technologického zariadenia textom:</p> <p>Prechod nebezpečenstva škody na veci v zmysle § 542 Obchodného zákonníka na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 Preberanie Diela Objednávateľom.</p>
Článok 8 Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác		
Podčlánok 8.1 Začatie prác		V druhom riadku tohto podčlánku za slovom „do“ vypustíte „42 dní“ a nahradíte „21 dní“.
Podčlánok 8.3 Harmonogram prác		<p>V prvom odstavci za prvú vetu vložte:</p> <p>Harmonogram prác bude vypracovaný v súlade s požiadavkami, obmedzeniami a podmienkami Zmluvy (vrátane míľnikov) a</p>

	<p>bude zohľadňovať geologické a hydrogeologické podmienky v predmetnej oblasti.</p> <p>Nahrad'te text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:</p> <p>postupnosť, podľa ktorej Zhotoviteľ zamýšľa realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy vyhotovenia a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane požadovaných projektových prác, inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení, obstarávania, výroby Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, skúšok, uvádzania do prevádzky v súlade s požiadavkami Zmluvy.</p> <p>Pred druhý odstavec vložte:</p> <p>Stavebný dozor odovzdá Zhotoviteľovi bezodkladne po začatí prác v zmysle podčlánku 8.1 Začatie prác podklady, ktoré môžu byť potrebné pre spracovanie podrobného Harmonogramu prác Zhotoviteľa, napr. obmedzujúce podmienky existujúcej infraštruktúry (pokiaľ budú predložené Stavebným dozorom).</p> <p>Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledovné časové a finančné míľniky stanovené Objednávateľom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min 20 % finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez Nepredvídateľných nákladov a bez DPH za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 50 % Lehoty výstavby, - min 45% finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez Nepredvídateľných nákladov a bez DPH za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70% Lehoty výstavby. <p>Podkladom pre vyhodnotenie časových a finančných míľnikov Stavebným dozorom je Priebežné platobné potvrdenie bez odpočtu zádržného za mesiac, na ktorý pripadol daný míľnik.</p> <p>V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor preskúma, či neboli dotknuté časové a finančné míľniky. Pokiaľ sa potvrdí, že míľniky boli dotknuté, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor rozhodne o posune pôvodných míľnikov.</p> <p>V prípade vynechania časti Diela v zmysle podčlánku 12.4 Vynechanie časti Diela sa časové a finančné plnenie proporcionálne upraví.</p>
<p>Podčlánok 8.7 Odškodnenie za oneskorenie</p>	<p>Nahrad'te prvý odstavec tohto podčlánku nasledovne:</p> <p>Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie podčlánku 8.2 Lehota výstavby, resp. ustanovenia podčlánku 8.3 Harmonogram prác týkajúcich čiastkových finančných plnení definovaných pre jednotlivé míľniky z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zaplatí podľa podčlánku 2.5 Nároky Objednávateľa Objednávateľovi jednorazové odškodnenie za nesplnenie finančného plnenia pre</p>

		<p>daný míľnik, ktorého suma je uvedená v Prílohe k zmluve – osobitné dojednania.</p> <p>Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.</p>
<p>Článok 10 Preberanie Diela Objednávateľom</p>		
<p>Podčlánok 10.1 Preberanie Diela a Sekcií</p>		<p>Zrušte pôvodný text článku a nahradte ho nasledovným textom:</p> <p>S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 Lehota výstavby a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom.</p> <p>Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozoru požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.</p> <p>Stavebný dozor je povinný do 28 dní po obdržaní žiadosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo v súlade so Zmluvou dokončené, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. <p>Preberací protokol pre Dielo nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela budú vydané samostatné Preberacie protokoly v súlade s podčlánokm 10.2 Preberanie častí Diela.</p>
<p>Podčlánok 10.2 Preberanie častí Diela</p>		<p>Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:</p> <p>Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebný dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenie časti Diela a so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Požiadavkách Objednávateľa vrátane príslušných softvérových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.</p>

	<p>Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela jedine v prípade, ak je zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť častí Diela.</p> <p>Stavebný dozor povinný do 28 dní po obdržaní žiadosti:</p> <p>a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela v súlade so Zmluvou dokončené, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo;</p> <p>b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.</p> <p>V prípade preberania časti Diela do predčasného užívania Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru v 6 vyhotoveniach doklady a dokumenty uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.</p> <p>Ak bol Preberací protokol vydaný pre časť Diela, potom bude odškodnenie za oneskorenie dokončenia zvyšku Diela znížené. Za každé obdobie oneskorenia po dátume uvedenom v tomto Preberacom protokole bude vypočítané pomerné zníženie tohto odškodnenia za oneskorenie podľa pomeru hodnoty časti Diela, ktorej sa tento protokol dotýka, k hodnote Diela ako celku. Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby tieto pomerné hodnoty odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. Ustanovenia tohto odstavca platia len pre dennú sadzbu odškodnenia za oneskorenie podľa podčlánku 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) a neovplyvnia maximálnu sumu tohto odškodnenia.</p>
Podčlánok 10.5 Záručná doba	<p>Vložte nový podčlánok 10.5:</p> <p>Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že zhotovené stavebné práce budú bez akýchkoľvek väd, vrátane Dokumentácie Zhotoviteľa, v období Záručnej doby, ktorá pre stavebné práce bude v trvaní 60 (šesťdesiat) mesiacov po vystavení Preberacieho protokolu na Dielo alebo časť Diela.</p> <p>Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že všetky Technologické zariadenia budú bez akýchkoľvek väd, vrátane Dokumentácie Zhotoviteľa, v období Záručnej doby, ktorá pre Technologické zariadenia bude v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov po vystavení Preberacieho protokolu na Dielo alebo časť Diela.</p> <p>Objednávateľ má právo požadovať aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností.</p>

		<p>Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo alebo časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.</p> <p>Uvedené ustanovenia platia aj v prípade prebratia časti Diela do predčasného užívania Objednávateľom v zmysle článku 10.2 Preberanie častí Diela.</p> <p>Pre účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nie je v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi alebo technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.</p>
Článok 11 Zodpovednosť za vady		
Podčlánok 11.1 Dohotovenie a odstránenie vád		<p>V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahraďte výraz nedokončených prác „ako je určená pokynom Stavebného dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach“.</p> <p>Na koniec podčlánku vložte:</p> <p>Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. Ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, Lehota na odstránenie vád je 7 dní od oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy bude Zhotoviteľ povinný vady odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.</p> <p>O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mená zástupcov oboch zmluvných Strán, b) číslo Zmluvy o dielo, c) dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, d) popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, e) dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, f) celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).
Podčlánok 11.4 Neodstránenie vád		<p>V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád“</p>
Podčlánok 11.9 Protokol o vyhotovení Diela		<p>Na konci prvej vety druhého odstavca doplňte: „a predložil Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.12. Zábezpeka na záručné opravy.“</p>
Podčlánok 11.12 Zábezpeka na záručné opravy		<p>Vložte nový podčlánok 11.12.:</p> <p>Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť neodvolateľnú Zábezpeku na záručné opravy (bankovú záruku) vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH</p>

		<p>spltnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.</p> <p>Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.</p> <p>V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby.</p> <p>Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba.</p>
Článok 13 Zmeny a úpravy		
Podčlánok 13.1 Právo na zmenu		<p>Text druhého odstavca vymažte a nahraďte textom:</p> <p>Zhotoviteľ je povinný vykonať Zmenu a bude viazaný každou Zmenou mimo prípadov kedy Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnému dozoru, v ktorom uvedie (spolu s podpornými podrobnosťami), že (i) Vybavenie potrebné k Zmene nie je pre Zhotoviteľa ľahko dostupné alebo (ii) Zmena zníži bezpečnosť alebo vhodnosť Diela. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebný dozor pokyn zruší, potvrdí alebo zmení.</p>
Podčlánok 13.2 Zlepšovací návrh		Tento podčlánok sa neuplatňuje
Podčlánok 13.3 Postup pri zmenách		<p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>Stavebný dozor neschváli Zmenu alebo nevydá pokyn k vykonaniu Zmeny bez predošlého súhlasu Objednávateľa v súlade s podčlánkom 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozoru. Pokiaľ pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.</p>
Podčlánok 13.8 Úprava ceny v dôsledku zmien nákladov		Tento podčlánok sa neuplatňuje
Článok 14 Zmluvná cena a platby		
Podčlánok 14.1 Zmluvná cena		Nahraďte výraz „vo Formulári“ v odsekoch (c) a (d) výrazom „vo Formulári platieb“.
Podčlánok 14.3 Žiadosť o priebežné platobné Potvrdenie		V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovo „šiestich kópiách“ a nahraďte: „piatich origináloch“

Podčlánok 14.5 Technologické zariadenia a Materiály určené pre Dielo		Tento podčlánok sa neuplatňuje
Podčlánok 14.6 Vydanie priebežných platobných potvrdení		V prvej vete tohto podčlánku nahraďte spojenie „28 dní“ spojením „15 dní“
Podčlánok 14.7 Platby		<p>Nahradiť odseky (b) a (c) nasledovne:</p> <p>b) čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení predloženom v 5 origináloch do 60 dní potom, ako Objednávateľ obdrží toto Priebežné platobné potvrdenie, a</p> <p>c) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení predloženom v 5 origináloch do 60 dní potom, ako Objednávateľ obdrží toto Záverečné platobné potvrdenie.</p> <p>Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:</p> <p>Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa podčlánku 1.3 Komunikácia. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o schválenie zmeny účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade že ide Zhotoviteľa-skupinu dodávateľov, predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny).</p> <p>Po schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.</p>
Podčlánok 14.9 Platba Zádržného		<p>Za posledný odsek podčlánku vložte:</p> <p>Po obdržaní Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 Preberanie Diela a Sekcií a po tom, ako Dielo úspešne absolvovalo všetky predpísané skúšky, Stavebný dozor potvrdí a Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi zostatok zádržného, ak obdrží Zábezpeku na zadržané platby (bankovú záruku) vo forme a od inštitúcie odsúhlasenej Objednávateľom vo výške zostatku Zádržného. Poskytnutie bankovej záruky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.</p> <p>Uvedené neplatí pri odovzdaní/prebratí časti Diela do predčasného užívania v zmysle podčlánku 10.2.</p> <p>Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.</p> <p>Objednávateľ vráti Zábezpeku pre zadržané platby Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu o vyhotovení Diela od Stavebného dozoru.</p>
Podčlánok 14.10 Prehlásenie o dokončení Diela		V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovné spojenie „6 kópií“ a nahraďte spojením „5 originálov“.
Podčlánok 14.11 Žiadosť o záverečné potvrdenie		V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovné spojenie „6 kópií“ a nahraďte spojením „5 originálov“.

Článok 15 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa		
Podčlánok 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa		<p>Druhý odsek znie:</p> <p>Odstúpenie podľa písm. a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písm. e) a f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.</p> <p>V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede,, a nahraďte : „o odstúpení“</p>
Podčlánok 15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia		Nahraďte slovo „platnosť“ slovom „účinnosť“.
Podčlánok 15.4 Platba po odstúpení		Nahraďte slovo „platnosť“ slovom „účinnosť“.
Podčlánok 15.5 Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu		<p>Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu“.</p> <p>Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:</p> <p>Objednávateľ môže vypovedať iba časť Zmluvy, a to pre tú časť Diela, na ktorej sa ešte stavebné práce nezačali realizovať, tzn. Stavebný dozor nevydal pokyn na začatie stavebných prác na tejto časti Diela, tým, že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď na túto časť Diela. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Pred uplynutím výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác zníženú o predmetnú časť Diela a po jej predložení Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi pôvodnú Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať časť Zmluvy podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný z titulu výpovede uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne účelne vynaložené náklady.</p> <p>Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie.</p>
Článok 16 Prerušenie prác a odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa		
Podčlánok 16.2 Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa		<p>Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“.</p> <p>Druhý odsek znie:</p> <p>Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) a g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.</p>
Podčlánok 16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa		<p>Prvá veta znie:</p> <p>Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu, oznámenie o odstúpení podľa</p>

		podčlánku 16.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, podčlánku 19.6 Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene:
Podčlánok 16.4 Platba pri odstúpení		Nahradzte slovo „platnosť“ slovom „účinnosť“.
Článok 18 Poistenie		
Podčlánok 18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie		Nahradzte znenie prvej vety šiesteho odseku po bod a) nasledovne: „Príslušná poisťujúca Strana predloží k dátumu uvedenému v Prílohe k ponuke:“
Článok 19 Vyššia moc		
Podčlánok 19.6 Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy		Druhú vetu prvého odseku nahradzte nasledovným textom: „V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa.“
Článok 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie		
Podčlánok 20.6 Arbitrážne konanie		Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.

Príloha k zmluve – osobitné dojednania

Inštitút	Podčlánok	Dojednanie
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2., 1.3	Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3., 1.3	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Meno a adresa Stavebného dozoru	1.1.2.4., 1.3	S3BI s.r.o., Arménska 8, 821 07 Bratislava,
Lehota výstavby	1.1.3.3	730 dní
Lehota na oznámenie vád	1.1.3.7	365 dní
Elektronické prenosové systémy	1.3	Pre oficiálnu komunikáciu sa nepoužijú
Použité právne predpisy	1.4	Právny poriadok Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský jazyk
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Lehota na oznámenie nepredvídateľných chýb, omylov a vád v Požiadavkách Objednávateľa	5.1	30 dní
Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik	8.7, 14.15(b)	50.000,00 EUR
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7, 14.15(b)	0,05% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý, aj začatý deň oneskorenia. Ak je konečná zmluvná cena nižšia, ako Akceptovaná zmluvná hodnota, odškodnenie sa vypočíta z nižšej hodnoty.
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý, aj začatý deň oneskorenia. Ak je konečná zmluvná cena nižšia, ako Akceptovaná zmluvná hodnota, odškodnenie sa vypočíta z nižšej hodnoty.
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	10%
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Mena/meny platieb	14.15	EURO
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) k Dátumu začatia prác b) k Dátumu začatia prác Ak sú a) a b) totožné, predkladajú sa len raz ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	300.000,00 EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť


Počet členov KRS	20.2	3 vymenovaní členovia zo zoznamu potenciálnych členov KRS
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	Slovenská asociácia konzultačných inžinierov - SACE

Objednávateľ:

Dátum: 08.10.2018

Podpis:

Pečiatka:



Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 08.10.2018

Podpis:

Pečiatka:

