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STUDNICA, n.o.

V4§ list éislo/zo diia

Vec:

Predmet zikazky:
Vestnik VO:
Verejny obstaravatel:

Podl'a rozdelovnika

Nase éislo Vybavuje/kontakt Bratislava
6746-WYP/ZoV Ing. Zuzana Lenicka 08.06.2018
0917 381 833

Ziadosti o vysvetlenie 20 dria 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
a 08.08.2018 - Odpoved’

Zhotovenie stavby - Tréningova hala
93/2018 zo diia 11.05.2018, zn. 6746 - WYP
Slovensky zvdz hadzanej, Trnavska cesta 37, 821 04 Bratislava

Slovensky zviz hédzanej, sidlom Trnavsks cesta 37, 821 04 Bratislava ako verejny obstaravatel podla
§ 7 zékona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,,zdkon“) obdrial dia 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018 a 08.08.2018 pre zékazku ,Zhotovenie
stavby - Tréningovd hala” publikovani vo Vestniku verejného obstardvania & 93/2018 20 dia
11.05.2018, zn. 6746 ~ WYP Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov.

V zmysle uvedeného Vém oznamujeme nasledovné vysvetlenie:

Otdzka ¢.1:

V bode 7 ¢asti B1 Sutainych podkladov (str. 18) uvadzate, cit. ,Pred zacatim stavebnych prac vietky
stupne projektovej dokumentacie, ako aj vietky zmeny v nich vykonané musia byt odsuhlasené
Stavebnym dozorom ako aj Objednévatefom...”

* Ako Zhotovitel méZe predlofit dokumentdciu skutoZného vyhotovenia(DSV) pred zaatim

stavebnych préc?

* Ma Zhotovitel predlofit v zmysle hore uvedenej poZiadavky z bodu 7 na odsthlasenie
Stavebnému dozoru a Objednavatelovi aj dokumentdaciu pre tzemné rozhodnutie (DUR),
ktoré sa sice v sttaznych podkladoch nespomina, aviak tento stuperi dokumentéicie bude
nevyhnutné realizovat?

Odpoved VO:

* Zhotovitel nepredkladd dokumentéciu skutoéného vyhotovenia pred zagatim stavebnych
prac, ale véase pred zadatim kolaudaéného konania podla osobitného predpisu. Pre
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odstranenie nepresnosti rozhodol verejny obstaravatel o zmene stitainych podkladov, ¢ast B,
kap. B.2 Il. Dokumentécia zhotovitela, ods. 7 Projektova dokumentacia.

*  Ano, zhotovitel predklada dokumentaciu pre Uzemné rozhodnutie na schvélenie Stavebnému
dozoru a Objednavatelov. Pre odstrinenie nepresnosti rozhodol verejny obstaravatel
ozmene sutainych podkladov, ¢ast B, kap. B.2 l. Dokumenticia zhotovitefa, ods. 7
Projektova dokumentécia.

* Verejny obstardvatel zverejfiuje Sitazné podklady, ¢ast B vo verzii 2.

Otédzka &.2:

V Harmonograme platobnych obdobi &asti C sutaznych podkladov uvadzate, cit.:

Aktivita Projektové dokumenticia:

100 % navrhovanej ceny za aktivitu do 14 dni odo dfa
schvdlenia Projektovej dokumentacie Stavebnym dozorom
a Objednavatefom podla bodu 5.2 zmluvnych podmienok.

Chépeme to spravne, Ze Zhotovite! bude moct v zmysle hore uvedeného harmonogramu fakturovat
vietky stupne dokumentdcie DUR, DSP, DRS,DSV, ktoré dava na odsuhlasenie Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi?

Odpoved VO:
Ano, po tplnom ukonteni aktivity Projektova dokumentacia bude méct Zhotovite! fakturovat vietky
stupne dokumenticie.

Otdzka ¢.3:

V Harmonograme platobnych obdobi &asti C sitaZnych podkladov uvadzate, cit.:

V zmysle &asti B2 sitainych podkladov predmetom inZinierskej Cinnosti je konanie o vydanie
stavebného povolenia (vritane vydania prisluiného povolenia), konanie o vydani osobitnych
povoleni,....a kolaudaéné konania vratane vydania kolauda&ného rozhodnutia...

Aktivita InZiniering:

100 % navrhovanej ceny za aktivitu do 14 dni odo dia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia podfa osobitného
predpisu o riadnom uZivani celej stavby, ktora je predmetom
Diela, inak do 14 dni od posledného rozhodnutia organu
verejnej moci o riadnom uZivani celej stavby na déel, pre
ktory bola zhotovena.

V zmysle hore uvedeného je zrejmé, ie pri realizécii inZinierskej ¢innosti (IC) su tri okruhy ¢innosti
1. IC pre vydanie tizemného rozhodnutia
2, IC pre vydanie stavebného povolenia
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3. IC pre vydanie kolaudagného rozhodnutia

V tejto sdvislosti sa chceme opytat preto verejny obstaravatel platbu za IC viaZe a# na splnenie
vykonov pre inZiniersku €innost? Zhotovitel je takymto modelom financovania ndteny dotovat
predmetné vykony, éo sa samozrejme nésledne premietne navy3enim do ponukovej ceny. Méme za
to, ze predmetny model financovania je v rozpore s zdkladnym principom verejného obstarévania, a
to principom hospodérnosti, ktory je verejny obstaravatel je povinny v zmysle § 10 ods. 2 zékona o
verejnom obstardvani dodrziavat. Ziadame preto verejného obstardvatela prehodnotit tento model
financovania a nastavit tento model podra splnenych mifnikov (UR, SP, kolaudécia).

Odpoved VO:

Verejny obstaravatel stanovil predmetné platby za aktivity Projektovd dokumentacia a InZiniering
v nadvéznost na ich logicki a materialnuy stvislost, pricom ma za to, Ze naklady uspesného uchddzaéa
— Zhotovitefa nepresiahnu jednotky percent z hodnoty zékazky a nepredstavuji osobitny zasah do
cash flow, pripadne inych finanénych operacii zhotovitela.

Je potrebné uviest, Ze obsah aktivity InZiniering je gradualny a jednotlivé jeho stupne nie je mozné
vykonat izolovane bez materidinych suvislosti. Rovnako ma verejny obstarévatel za to, 7e je beznou
obchodnou zvyklostou uhradzat tento typ sluZieb aZ po ich dplnom dodani. Verejny obstaravatel
preto nevidi Ziaden ekonomicky alebo prévny dévod stanovit platby za predmetné vykony v inom
rozsahu.

Zaroveil sa verejny obstardvatel ohradzuje proti naznatenému nesiladu postupu verejného
obstaravatela a principov zakona o verejnom obstardvani. Podfa nazoru verejného obstarsvatela
reflektuje princip hospodarnosti ekonomicky koncept ,value for money” a nema vdanej situdcii
Ziadne vztah k &iastkovym platbam.

Otézka €.4:

Disponuje verejny obstaravatel zaviaznym stanoviskom magistratu k investiénej &innosti vo vztahu k
stavbe, ktora je predmetom tejto zdkazky?

Odpoved VO:

Nie, verejny obstaravatel nedisponuje zaviznym stanoviskom magistratu k investiénej &innosti alebo
inym relevantnym stanoviskom a ani ofi ne¥iadal.

Otazka £.5:

Ziadame o vyjadrenie obstaravatefa &i je vysporiadanie pozemkov na ktorych sa bude nachidzaf
budica stavba u# vyrie$ené po legislativnej aj finanZnej stranke, a tito téma nebude negativne
ovplyviiovat budiice plnenie vitazného zhotovitela po Casovej a ani po finanénej stranke.

Odpoved VO:

V stcasnosti je vysporiadanie pozemkov, na ktorych sa bude nachadzat budica stavba u? vyriesené
po legislativnej a finanénej stranke a tato téme nebude negativne ovplyviiovat buduce plnenia.
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Otazka é.6:

Ma verejny obstaravatel vydané pravoplatné Gzemné rozhodnutie na dant stavbu? Ak ano, Ziadame
o jeho zaslanie, dopinenie do stitaznych podkladov.

Odpoved VO:

Verejny obstaravatel nemd vydané dzemné rozhodnutie a ani o neho neZiadal. Uzemné konanie
a vydanie dzemného rozhodnutia vratane stvisiacej dokumentécie je siastou predmetu zdkazky
a zabezpecuje ho Uspe3ny uchidza& — zhotovitel v rémci svojho pinenia. (Pozri aj otazku & 1
a odpoved 'k nej)

Otdzka ¢.7:

Podfa Eldnku 2 pod¢lanok 2.1, posledny odsek osobitnych zmluvnych podmienok ma zhotovitel na
vlastné néklady zaistit pristup a doasné uZivanie Zasti Staveniska na pozemkoch tretich os6b nad
ramec pozemkov uréenych v zmluve, pricom ak mu zhotovitel neméa mat v tejto stvislosti akykolvek
ndrok na predizenie lehoty vystavby, ani na dhradu suvisiacich nakladov. Mame za to, Ze tato
poiiadavka je neprimerand a od zhotovitela dané nemoino spravodlivo pozadovat, nakofko
zabezpecenie pristupu a do¢asného uZivania pozemkov tretich os6b nemusi byt zhotovitef schopny
ovplyvnit a ide o skutoénosti, ktoré su zavislé od véle tretich 0s6b, na ktoré zhotovitel nebude mat
objektivne Ziadny dosah. Preto navrhujeme, aby dané zabezpe¢il bud objednavatel ako stavebnik
alebo, pokial ma dané zabezpetit zhotovitel, poZadujeme, aby mal nirok na nahradu s tym
savisiacich nékladov, ako aj narok na adekvéatne predizenie lehoty vystavby, v pripade, Ze z dévodov,
za ktoré zhotovitel nezodpoveds, nebude moiné zabezpetit pristup alebo uZivanie prisluinych
pozemkov.

Odpoved VO:

Verejny obstaravatel zabezpeil prostrednictvom vysporiadania pozemkov, na ktorych sa bude stavba
nachéddzat aj vztahy s dotknutymi tretymi osobami, a to v rozsahu vjazdu na pozemok a pripojenia
inZinierskych sieti v dostatoénej miere.

Verejny obstarévatel ma za to, e tispe$ny uchadza& — zhotovitel nebude musiet zaistovat pristup a
dolasné uZivanie &asti Staveniska na pozemkoch tretich oséb nad rdmec pozemkov uréenych
v zmluve, resp. v inych zmluvnych vztahoch.

Otazka £.8:

Podfa &ldnku 4 podélanok 4.24 osobitnych zmluvnych podmienok ma zhotovitel v pripade potreby
uzavriet zmluvu s Archeologickym ustavom SAV alebo inou pravnickou osobou a zabezpetit
predstihovy zéchranny archeologicky vyskum archeologickych lokalit nachédzajticich sa v trase Diela a
na stavenisku. Nie je pritom rieeny finanény a ¢asovy dopad takéhoto vyskumu. Nakolko predmetny
vyskum, za predpokladu, Ze by ho bolo potrebné vykonat, nijako nesuvisi s dielom, t.Z. nie je mozné
odhadndf jeho Easova a finanént naroénost, sme nazoru, Ze nie je mozné spravodiivo od zhotovitefa
poZadovat zdvizok takyto vyskum zrealizovat. Preto navrhujeme, aby bolo predmetné ustanovenie
upravené tak, Ze v pripade objavenia predmetov podliehajucich zakonu &. 49/2002 Z.z. ma Zhotovitel
pravo prerusit prace na Diele a strany su povinné dohodnlit sa na dalsom postupe pri vykonavani
Diela s ohfadom na objavené predmety a prisluiné prévne predpisy. Zhotovitel nebude v omegkani so
zhotovenim diela v désledku takého preruenia préac a v pripade, e toto prerusenie bude trvat viac
ako 60 dnf, ktorakolvek zmluvna strana bude mat prévo od zmluvy odstupit.
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STUDNICA, n.o.

Odpoved VO:

Uvedeni problematiku rie$i podfa nazoru verejného obstardvatela podélénok 4.24 Vieobecnych
zmluvnych podmienok, ktory sa bodom 4.24 Osobitnych zmluvnych podmienok v danom pripade len
dopliia.

Otédzka &.9:

Ziadame verejného obstaravatela o ipravu zmluvnej pokuty v prilohe k zmluve - osobitné dojednania
- odikodnenie za oneskorenie za kazdy milnik, ktora je t.&. vo vyike 50.000,- EUR a je podla nagho
nazoru neprimerana povahe zabezpecovanej povinnosti. Navrhujeme ju zniZit na 10 000,- EUR.

Odpoved VO:

Vzhladom k potrebe zachovania Lehoty vystavby a riadneho pinenia predmetu zdkazky z €asového
hfadiska ponechéva verejny obstaravate! uvedené ustanovenie bez zmeny. Verejny obstaravate!
zérovefl uvddza, ¥e ¢asové plnenie je formalne aj materidlne v dispozicii Uspe$ného uchadzaca -
zhotovitela, nakolko tento bude zostavovat podrobny harmonogram, v ktorom dokaie presne
definovat mifniky stanovené verejnym obstaravatefom a prijat primerané opatrenia na ich dodrZanie.

Otazka €.10:

Ziadame verejného obstardvatefa o vysvetlenie, resp. o opravu zrejmej nespravnosti v prilohe k
zmluve - osobitné dojednania - maximéaina &iastka odskodnenia za oneskorenie. V stipci »dojednanie”
je uvedené: ,10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za ka3dy aj zakaty defi oneskorenia”. Z
kontextu ustanovenia vyplyva, %e ciefom bolo stanovit celkovy maximéliny limit odgkodnenia. Z tohto
ddvodu Ziadame verejného obstaravatela o opravu daného bodu tak, fe bude vypustena &ast »Za

kaZdu aj zagaty deii oneskorenia”.

Odpoved VO:

Verejny obstarévatel uvedené opravil a zverejfiuje SttaZné podklady, €ast C vo verzii 2.

Otézka ¢.11:

V dorucenych sutaznych podkladoch ,SHZZH02“ sme nagli v stbore ,treningova_hala_as_rev_01-
a_2018_05_09" na uvodne;j strane :

Revizia:

01A05/2018 -Zruienie 1ks mobilnej tribiny a nahradenie priestoru naradoviiami
-Zru3enie 2ks basketbalovych konstrukcii
-Zru3enie 2ks elektronickych vysledkovych tabuf

Av3ak, v stibore ,,b_opis_v3" sme nasli popis:

Vykon trafostanice bude potrebné posudit pre potreby navrhovaného stavebného zémeru. V objekte
tréningovej haly je navrhnutd miestnost uréend pre rozvadzal a obsluhu elektrickych zariadeni
vybavenia objektu. V ramci vybavenia objektu sa potita s pouZitim audio systému, informagného
systému pomocou vysledkovych tabut.

STUDNICA, n.o. Kosicka 56, 821 08 Bratislava ICO: 42 053 064 DIC: 20 22 973 502
Tel.: +421 917 381 833 Web: http://www.studnica-no.sk E-mail: info@studnica-no.sk



STUDNICA, n.o.

Otazka: plati Revizia 01 A 05/2018 tak , ako ju verejny obstaravatel uvadza v sitaznych podkladoch v
stibore »treningova_hala_as_rev_01-a_2018_05_09“?

Odpoved VO:

V zmysle revizie bol znizeny pocet elektronickych vysledkovych tabul zo 4 kusov na 2 kusy. Bez
ohfadu na uvedené viak nadalej plati, 7e zhotovitel posidi vykon trafostanice pre potrebny pocet
elektrickych zariadenf tak, aby spliala podmienky daného zameru.

STUDNICA, n.o.
ing. Zuzana Lenicka
Splnomocnenec pre verejné
obstardvanie
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